PROGETTO "LE VIE DELL'ACQUA"

@& % @

COMUNE DI CARASCO COMUNE DI CHIAVARI COMUNE DI COGORNO  COMUME DI LAVAGNA  VILLAGGIO DEL RAGAZZO

UNIVERSITA DEGLI STUDI
DI GENOVA

Realizzazione edificio "Portale del Parco'

Titolo

CRONOPROGRAMMA

Tavola

scala

GEOM. DONDERO ROBERTO (A T Varie

tavola N.

Progettisti SPV/D/ED/10/R00

data

22/11/2017

ARCH. TORRE STEFANO ©

Progetto Esecutivo




Comune di Cogorno
Provincia di Genova

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

CRONOPROGRAMMA

-

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DENOMINATO IL "PORTALE DEL PARCO" -

PROGETTO LE VIE DELL'ACQUA
COMUNE DI COGORNO

CORSO IV NOVEMBRE 115, COGORNO (GE)

CHIAVARI, 22/11/2017

,JU

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Realizzazione di nuovo edificio denominato "Portale del Parco” - Progetto Vie dell'acqua

-Pag. 1



Mo aithits § Puran Mes:11 s1 | ﬁ:gse i s3 | s4 s5 | séMesle ’ s7 | s8 [ s8 [ s10 Me:?: | s12 | s13 | st4 | ,;rgefels s16_ | s17 | s18 | jgesels s20 | s21 | s22 | s23 |1\.|195§274 | s25 [ s26 |

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49 Z1-

Rsilzzpzlonis el VisbWE o caities 4 g_ z/

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali« 49 Z1 -

Allesiimer;o d|;;m2| ié‘ienico-assisienziali del c;nti;'e_ a 49 Z1 -

Montaggio del ponteggio metallico ﬁsso”* l 31g 21_

Impianti di servizio del cantiere 4g v v
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4g Z1 -

. I-?eaﬁzzazione di impiamoiaiattrico d;I cantiere - - _:g_. Z1-

Protezione delle linee eletriche aeree 49 v v
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicur: 49 Z1 -

Reélizzazione di passerella pz-a-r_attra;rersamento di scavi o sp 7479 Z1 -

BONIFICHE DA ORDIGNI BELLICI 4g v v
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni | 49 Z‘!-

Localizzazione e bonifica supe.rﬁciale di eventuali ordigi _4 g 21-
Scavo eseguito a n-’\-acchina di awvicinamento a;! ;rdign i I Zi-
Scavo eseguito a mano di awicinamento ad ordigni be 4g 21-
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di b 4q Z1 -
Scavi di sbancamento 10g A 4 V
Scavo di sbancamento 10g 21_.
o Scavo di sbancamento in tene;l{incoerenti 10g Z1—
;cavc: d| s_ba-n“camento in 1en§ni @renii iu «_; 4l ey |
Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccar | 10 g 21_
Scavo ;1i s-ba_r-'lcamento in :oc-c:I;pi-deer (mine) 10g Z1 —

Strutture in fondazione in c.a.) ;gf A 4 v‘
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda 79 21_
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in { 79 Z1 _
Getto in calc-estruzzo per le strutture in fondazione 79 Z1 _

Strutture in elevazione in c.a. 14g b 4 L 4
Primi pilastri - Realizzazione ;elia carpenteria per le str 1:e g 21_

- Primi Pilastri - La-vorazione e pos:;rri_ ;i armaturrai ;er 14 g 21_
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 14 g 21—

Solai in c.a. N 109 V—“““_ﬁ

Rieaﬁ;;;neidi solaio in ¢c.a. in opera-_o pré_fabblricato 10g 21—
Lavorazione e posa ferri d;awnatura persolaioinc.a.o | 10g 21—

Tamponature 14g v v‘
Realizzaz;}ne di tamponatur: - 14; 21_

In;o;;;i; pitturazioni in facciata V 37g 1 W -
Fonnazi_o-r;;_into-naci esterni tradizionar i2g Z1 _
Tinteggiatura di superfici esternre 6 g Z1 —

7Serramen’ti - 2; g w -
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Montaggio di serramenti esterni 9g 21- Z1 -
Montaggio di p&V)VrtVe Vr'nit;ne 49 1 -
Pareti divisorie, controsoffittature 4049 v v
Réaﬁzz;i;ne di controsoffitti i g 21-
- -R-‘;alizzazione di tramezzature interne 5g 21-
Isolamenti termici e acustici 47 g v —— -
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici veri :‘2 ; 21_
. Applicazione inté;a; ;r;neilli ist;ianti su s;uperﬁci oriz 55_; “ 21|
Intonaci e pitturazioni interne 55g v <
Formazione intonaci interni (tradizionali) 11g 71 e
o Tinteggiatura di -su;erﬁci ir;ter;e 15; : 21- 21- Z1-
Massetti e sottofondi _5_; v w
Formazione di massetto autolivellante per pavimenti int 5g 21-
Pavimentazioni interne _;E v v
Posa di- p_avimenti per interni in ceramica - 5g Z1-
Opere in legno e ferro 14g v v
Posa di ringhiere e parapetti 5g 21—
Vemiciatura a pennello di opere in ferro 59 z1 .
Vemiciatura a pennello di opere in legno 59 Z1 -
Posa di bambi per rivestimento 14g ol s e |
i IZ:D-ISMI_S-SI_(')NE AMIANTO - 4g v v
Area di decontaminazione amianto 49 W v
. Realizzazione di un‘are-a di deoontamina;i; d; E z1
Confir to e incapsul nto amianto 49 L 4 . v
Realizzazione di un confinamento artificiale delle 449 z1 [
Incapsulamento di coperture in cemento amianto 49 21-
o ;;rﬁoziona di manufatti contenenti aml-a:to- B 4g v v
Rimozione di coperture in cemento amianto 49 Z1 -
OPERE EDILI IN COPERTURA N Sgg; 1 A 4 W
Ir;lper;eabilizzazioni - 7 I v v
Impermeabilizzazim—Et;H coperture 5g z1 I
- Impermeabilizzazione di ba!co;ﬂ-; Ioggt.e 5g 21 ~
6pe;e diiﬂlattoneria - 5¢g v v
Montaggio di scossaline e canali di gronda 59 z1 _
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 5g Z1 _
! ;avime.nl-azioni per:operture e balt;l;l__ i 5; | v v
Posa di pavim;nti su b;coni e logge 5g Z1 _
-I_M_P;NT_I TECNICI PER EDIFICI 659 v w
! Assistenze murarie per impiianTriiii 1;) g v A 4
Es;c;;io:e_ ;: t.r;:cc_:e ;seguite a mano 1:) g Z1 —

Realizzazione di nuovo edificio denominato "Portale del Parco” - Progetto Vie dell'acqua - Pag. 3



o aitivi Durata [Mese ! [Mese 2 [Mese 3 Mese 4 [Mese 5 . [Mese 6 ~ |Mese? o
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Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi mecce | 10g Z1 _
Impianti elevatori a o R 4g v v
Realizzazione di impianto servoscala 49 Z‘I-
B Vlm;iami d'illuminazione _ - 5g v v
- Installazione di corpi iIIuminan_1; B 5g Al |
Impianti elettrici 43g v N — w
Realizzazione di impianto elettrico s g bal - i AR v ki AL Al TR AT
Impianti Idr;o_-sanitario e d;; g_a_s_ 64 g 7 A 4 w
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5¢g Z1 —
Realizzazione della rete di distribuzione diimpiar | 5g 7+ (]
- Rea|izzazioine7d;u;re:e di ;1islrébuzione di impiar 5_g z1 [
Impianti termici 10g v ' s
- Installazione di caldaia per impianto termico (autc 5g Z1 -
Realizzazione della-rete di distribuzione e posa in | 6 g Z‘I_
;p;r;o ﬁt;volt; ic;: - - 5g v w
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5g Z‘l—

;Aéétaggio di strutture reticolari in acciaio 5g 21-

Rinterri e rinfianchi 5g “V v
Rinterro di scavo eseguito a macchina 5g0 Z1 -

Scavi a sezione ristretta . 5g v A 4

. écaﬁé sezione ristretta 5g /[
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI B8g W h 4
Dm;):lzaom - “ 8g v ‘-
Demolizione d:l:lerl fabbricati con mezzi me WB ; A 4 .v
Demolizione di interi fabbricati con struttura | 8 g 21 S
FOGNATURE 59 | v v
a "—_;;sa--di conduttura fognaria in materie plastich;e 5g Z1 -

Smobilizzo del cantiere 36g v v
Pulizia generale den'a;t;a da cz;ntiére e _é g =[]
S_mo_bilizzu del cantiere 7 5¢g Z1 '
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5g | Z1 -

F;o;; -c!p'era di copertine in marmo 49 Z1 -

LEGENDA Zona:
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