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LAVAGNA (caq) Attesa per
sbloccare la drammatica si-
tuazione di stallo che sta
attraversando

possibili per far riprendere i
lavori, fermi da circa un me-

se. «Nell'incontro abbiamo’

chiarito e ana-

il cantiere di Comune esogem lizzato le di-

ristrutturazio-

verse possibi-

ne dell'ex al- pn'van' COinUOlti lita che si pro-

bergo Astoria

spettano - ha

di Cavi Are- Uﬂgﬁano SOluZioni affermato Vac-

nelle, i sogget-
ti coinvolti
stanno va-
gliando le
strade da percorrere per
uscire dalla crisi. Venerdi 24
maggio il sindaco Giuliano
Vaccarezza ha incontrato la
proprietad dell'edificio e la
direzione dell'impresa co-
struttrice per capire le strade

carezza -,

per ripartire 298559 i 4

sponsabili del-

I'impresa ne
sceglieranno una e ci faran-
no una proposta operativa
per cercare di angusta:e la
convenzione». Il problema
della ditta a cui & stato af-
fidato lintervento, la «Zh

General Costruction Com-

antieri Astoria bloccat
«l finanziamenti tardano

pany» di Bolzano, & che non
sta ricevendo finanziamenti
dalle banche con cui aveva
stipulato un accordo econo-
mico per un investimento da
19milioni di euro, che adesso
potrebbe essere rivisto con il
consenso di proprieta e Co-
mune. «Una volta che ci sara
stata fatta la proposta va-
luteremo se sara possibile
conciliare la vendita d?f]j
appartamenti da parte dei
privati - ha aggiunto il sin-
daco -con l'interesse pub-
blico di aprire I'albergo. La
necessita & fare pil presto
possibile per poter ripren-
dere i lavori».

3 RIPRODUZIONE RISERYATA

da un mese
ad arrivarey»

-

Il cantiere nell'ex albergo Astoria. Accanto, Vaccarezza




